

PLAN ANNUEL 2025

Périmètre	Nature de l'action	Détail
Formation et sensibilisation	Sensibilisation des équipes produit et dev	Mise en place de critères RGAA/WCAG dans les spécifications et les tests d'acceptance
Audit et diagnostic	Audit d'accessibilité du site corporate WordPress	Réalisé via outil Tanaguru
Mise en conformité	Installation d'un plugin WordPress sur le site luckycart.com	Correction automatisée des erreurs identifiées (navigation, contrastes, structure, etc.)
Développement applicatif	Refonte des templates et mise en place de balises ALT dynamiques	Layouts 100% accessibilité by design (Alt, contrastes, liens, responsive, focus, etc.)
Mise en conformité	Lancement d'un nouveau site luckycart.com	Refonte du site en prenant en compte les critères d'accessibilité dès la conception
Tests	Intégration de tests automatisés RGAA/WCAG	Tests réalisés à l'aide d'outils publics (par exemple: https://my.tanaguru.com/) et de bibliothèques pour développeurs (par exemple: Cypress + axe-core)

BILAN du PLAN ANNUEL 2025

Périmètre	Nature de l'action	Détail	BILAN
Formation et sensibilisation	Sensibilisation des équipes produit et dev	Inclusion systématique de l'accessibilité dans les user stories et EPIC	Réalisé
Audit et diagnostic	Audit d'accessibilité du site corporate WordPress	Réalisé par l'équipe produit en décembre 2024 – Résultats disponibles	Réalisé
Mise en conformité	Installation d'un plugin WordPress sur le site luckycart.com	Plugin activé + configuration manuelle complémentaire selon l'audit post installation	En cours
Développement applicatif	Refonte des templates et mise en place de balises ALT dynamiques	Intégration en cours des layouts accessibles	En cours
Mise en conformité	Lancement d'un nouveau site luckycart.com	Refonte du site en prenant en compte les critères d'accessibilité dès la conception	Planifié
Tests	Intégration de tests automatisés RGAA/WCAG	Tests automatisés dans la pipeline de développement.	Planifié

PLAN ANNUEL 2026

Périmètre	Nature de l'action	Détail
-----------	--------------------	--------

à venir